

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Коммунального государственного учреждения
"Отдел образования акимата Акжарского района Северо-
Казахстанской области"

Садуров К.Г.

"15" мая 2020 г.

Утверждаю:

Директор ТОО "Ремстрой 2012"

Писков Ю.О.

"13" мая 2020 г.

График производства работ на 2020 год Капитальный ремонт Уялинской С.Ш. в с. Уялы Акжарского района СКО

№ п/п	Виды работ	май 15-31	июнь				июль				август			Примечание
			1-7	8-15	16-23	24-30	1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-19	
1	Демонтаж и монтаж кровли													
2	Демонтаж и монтаж внутренней отделки													
3	Установка электроустановочных изделий													
4	Демонтаж и монтаж внутренней отделки													
5	Демонтаж и монтаж отопления и вентиляции													
6	Демонтаж и монтаж водопровода и канализации													
7	Демонтаж и монтаж теплотрассы													
8	Котельная													
9	Ограждение													
10	Пусконаладочные работы													

Примечание:

1. Настоящий график подлежит корректировке в связи возникающими в процессе производства работ объективными причинами по согласованию между Заказчиком и Генподрядчиком